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Bienvenido al boletin trimestral de Penn Station Access. El proyecto Penn Station Access de la MTA fomentara
la equidad, la conectividad regional y la fiabilidad mediante la mejora de la linea existente Hell Gate de Amtrak y
la incorporacion de cuatro nuevas estaciones accesibles en el este del Bronx. Siga leyendo para conocer los
avances recientes, la participacion comunitaria y los proximos trabajos. Para ver ediciones anteriores del
boletin, haga clic aqui. Para recibir actualizaciones sobre zonas especificas a lo largo del corredor del

proyecto donde se realizaran obras, remstrese aqui.

Tren de Amtrak cruzando el enclavamiento de Leggett, julio de 2025

Avances del Proyecto: La puesta en servicio del Enclavamiento Leggett

La exitosa puesta en servicio del Enclavamiento Leggett en julio marca un hito importante para el proyecto Penn
Station Access, allanando el camino para una construccion mas segura, rapida y eficiente sin afectar el servicio
regular de Amtrak. La puesta en servicio del Enclavamiento Leggett cerca de Hunts Point crea un desvio mas
corto de los trenes durante los cortes de via, permitiendo a los equipos mas libertad para trabajar dentro del
derecho de via de Amtrak mientras se mantiene el servicio de pasajeros.

Un enclavamiento es una 'interseccion de vias' que permite a los trenes cruzar de una via a otra paralela.
Consiste en vias, cambios de via y cableado de contacto aéreo. Garantiza que no puedan ocurrir movimientos
conflictivos, haciendo imposible que los trenes sean dirigidos a la misma via al mismo tiempo. Los enclavamientos
son esenciales para la seguridad de los trenes, la flexibilidad operativa y la fiabilidad de la red. Para poner en
funcionamiento el Enclavamiento Leggett, se construyeron mas de 900 pies de via nueva y se instald, probo y
completé un nuevo sistema de sefiales. En este lugar, se ha completado el 95 % de las estructuras del sistema
de catenaria aérea (OCS, por sus siglas en inglés), lo que acerca significativamente al proyecto a la integracion
del PSA en la red regional mas amplia.
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JQué sigue?

Con la puesta en servicio del Enclavamiento Leggett, el PSA puede acelerar los trabajos y utilizar Cortes de Via
Continuos (CTO), un corte de via a largo plazo necesario para continuar instalando nuevas vias, OCS, trabajos
en puentes y mejoras adicionales en las sefiales, asi como para hacer espacio para construir los andenes
centrales de las cuatro estaciones de pasajeros. El nuevo enclavamiento permite a Amtrak proporcionar al equipo
del PSA estos cortes de via sin cambiar su horario de trenes existente y reduce significativamente la carga de
desviar trenes y agiliza la coordinacion. Durante el CTO, Amtrak reserva una via asignada para el uso del PSA.
El CTO actual continuara hasta fin de afio y esta ubicado cerca del area de la estacion Parkchester/Van Nest. Los
CTO permiten actividades de construccion ininterrumpidas de dia y de noche a lo largo de una via para avanzar
en la instalacion de vias y el desarrollo de estaciones, mientras se mantiene el servicio de pasajeros funcionando
sin problemas.

Leggett es el primero de cinco enclavamientos (cuatro nuevos y uno reconfigurado) que se entregaran como
parte del proyecto PSA, cada uno aportando mayor flexibilidad y fiabilidad a lo que sera un corredor de 4 vias a
través de la seccién Hell Gate del Corredor Noreste de Amtrak. Durante el CTO, el esfuerzo se concentra en el
area de Van Nest, pero el trabajo también avanza a paso firme en las cuatro ubicaciones de las estaciones. Hay
mas progreso en el horizonte, jy estamos emocionados de compartir esas actualizaciones con la comunidad a
medida que el trabajo continua!
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Vista aérea del pogreso en la estaciéon Parkchester/Van Nest, julio de 2025
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Conozca al equipo: Jesse Jameson

Jesse Jameson, Director de Proyecto para la empresa conjunta Halmar
International / RailWorks, aporta mas de cuatro décadas de experiencia en
la industria al Proyecto Penn Station Access. En sus palabras, el rol de un
director de proyecto es supervisar la gestion de subcontratistas, la adquisicion
de materiales y el cronograma, al tiempo que es responsable de la relacidn
entre el propietario del proyecto y el contratista. Esencialmente, cuando hay
un problema, Jesse se sienta con el CEO del Proyecto, Jolyon Handler, para
resolverlo.

Incluso con sus afios de experiencia, Jesse es consciente de los desafios
particulares que plantea este complicado proyecto: la coordinaciéon
interinstitucional, los entornos de construccion dificiles y los parametros
de disefio inusuales han requerido soluciones innovadoras. Describié las
limitaciones de trabajar dentro del derecho de via de Amtrak, altamente activo

y estrecho, como "intentar meter constantemente 10 kilos en una bolsa de SRS v S -
5 kilos". Jesse Jameson, Director De Proyecto

Jesse da crédito a su equipo por superar estos problemas. "Solo unas pocas firmas de disefio pueden manejar
este tipo de trabajo", comentd sobre Jacobs, el disefador principal, "El sistema de catenaria aérea (OCS) es
unico y no mucha gente sabe cémo disefarlo". Elogié a RailWorks por su "amplia experiencia trabajando con
Amtrak", ya que han manejado habilmente los complejos aspectos de vias y eléctricos del Proyecto. A Jesse le
apasiona hacer avanzar este megaproyecto frente a tantos obstaculos. Espera poder poner en funcionamiento
esta nueva linea ferroviaria, una solucién a la vez. Cuando no esta en el trabajo, puedes encontrar a Jesse
pasando tiempo con sus amigos y familiares en la pista de carreras. Es un avido constructor y piloto de autos
de carrera, y ha sido ganador 3 veces del premio |IOE en la carrera 24 Horas de Lemons.

Celebrando un gran hito en Leggett: Reconocimiento al
equipo nocturno

El 22 de julio, el equipo del PSA celebro la dedicacién y el arduo trabajo de los miembros de nuestro equipo del
turno de noche y conmemord la puesta en servicio del Enclavamiento Leggett con un desayuno caliente en el
lugar de la obra. El evento reconoci6 las muchas noches y madrugadas que hicieron posible este logro. Fue
una forma divertida y significativa de celebrar este importante hito y generar impulso a medida que el proyecto

avanza hacia la siguiente fase de construccion.

El equipo nocturno celebra la puesta en servicio del enclavamiento Leggett, julio de 2025
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